

**III.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО**  
 План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО в ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, окружных уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО	Май, 2019	Администрация	Документы, регламентирующие деятельность в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального, окружных уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	В течение года	Администрация, руководители МО	Повысится компетентность педагогов в области регламента введения ФГОС СОО	Протоколы заседаний МО
Внесение изменений и дополнений в Устав школы (по необходимости)	В течение года	Директор	Изменения и дополнения в Устав	Изменения и дополнения в Устав
Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) - об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта) - об утверждении годового учебного графика; - об утверждении модели организации внеурочной	В течение года	Директор, заместитель директора по УВР	Приказы	Приказы

<p>деятельности на уровне среднего общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;</li> <li>- о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг);</li> <li>- о внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, педагога-организатора;</li> <li>- об утверждении локальных актов;</li> <li>- об утверждении состава рабочих групп;</li> </ul> <p>о режиме занятий и условиях организации образовательного процесса</p>				
<p>Утверждение ООП СОО на заседании педагогического совета</p>	<p>До 01 сентября, 2019</p>	<p>Директор</p>		<p>Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении и ООП СОО</p>
<p>Разработка и утверждение рабочих программ по предметам учебного плана</p>	<p>До 01 сентября, 2019</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители МО</p>		<p>Рабочие программы по предметам</p>

Разработка и утверждение программ элективных и внеурочных курсов	До 01 сентября, 2019	Директор, заместители директора, руководители МО		Программы элективных и внеурочных курсов
Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО	Апрель-май, 2019	Администрация		Учебный план на учебный год
Моделирование учебного плана (десятые) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей	Апрель-май, 2019	Администрация	Создание модели внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования	Модель внеурочной деятельности и на уровне среднего общего образования
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения	В течение года	Руководители МО, учителя-предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	Январь-март, 2019	Рабочая группа	Разработка положения	Положение об индивидуальном образовательном проекте
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
Рассмотрение вопроса о введении ФГОС СОО	Июль, 2018	Директор	Принятие решения	Протокол совещания при директоре
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Август, 2018	Директор	Распределение функций	Приказ

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Август, 2018	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	Наличие утвержденного плана
Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана. Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО.	Май, 2019	Учителя-предметники, руководители МО Заместители директора по УВР	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО	Рабочие программы по предметам
Создание условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Январь-август, 2019	Администрация	Оценка условий с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май-июнь, 2019	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО.  Комплектование библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС (методическая литература, банк ЭОР)	Январь, 2019  Январь-май, 2019	Администрация, руководители МО  Библиотекарь	Наличие научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями,	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки

			электронными учебниками	
Экспертиза условий, созданных в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май-июнь, 2019	Администрация	Оценка степени готовности к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и планирование курсовой подготовки педагогов (разработка инструментария)	В течение года	Заместитель директора, курирующий Курсовую подготовку	Выявлены профессиональные затруднения педагогов	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечение методического сопровождения	В течение года	Заместитель директора	Оптимизация учебного процесса	Методические материалы для работы по сопровождению учебного процесса
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях введения стандарта	Постоянно	Администрация	Кадровый состав, соответствующий ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора	Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации

				и результатам освоения программ
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	Август, 2019	Руководители ШМО	Методическое погружение учителей-предметников в специфику изучения предметов на базовом и углубленном уровнях	Рабочие программы по предметам учебного плана
Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	В течение учебного года	Администрация	Выявлены профессиональные затруднения педагогов	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
<b>4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО</b>				
Анкетирование "Готовность педагогов к введению и реализации ФГОС СОО"	Апрель, 2019	Зам. директора по УВР	Выявлены профессиональные затруднения педагогов	Анализ данных анкеты, аналитическая справка
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, методические совещания, школьные семинары, круглые столы, заседания ШМО	В течение года	Руководитель рабочей группы	Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО	Протоколы
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам	В течение года	Заместитель директора по УВР	Знакомство с ЭОР по предметам	Ссылка на ЭОР в рабочих программах по

Интернет				предметам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт, информационные стенды, родительские собрания	Апрель - май 2019  Раз в полугодие	Администрация  Классные руководители	Информированность родителей о введении ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний их
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Май, август, 2019	Руководитель рабочей группы	Информированность всех участников образовательных отношений о ходе введения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний, публичный отчет
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО	Май – август, 2019	Директор		
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	Апрель, май, 2019	Рабочая группа	Выявлены проблемные зоны	
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	В течение года	Заместитель директора по АХЧ		

Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного процесса.	Апрель – август, 2019	Рабочая группа	Выявлены несоответствия оборудования учебных помещений	
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО.	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия условий введения ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	В течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды школы требования ФГОС СОО	В течение года	Администрация		
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Поиск и систематизация ЭОР по предметам	Создана страница на сайте школы
Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Администрация  Заведующая библиотекой	Формирование каталога печатных и ЭОР	100% обеспечены комплектами и учебников